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一、投标函及投标函附录
（一）投标函

西峡县房产中心（招标人名称）

1、我方已仔细研究了西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目

（第三批）项目（项目名称）二标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：

捌佰肆拾陆万玖仟叁佰捌拾捌元柒角伍分（￥：8469388.75 元）的投标总报价，

其中：安全文明施工措施费（大写）壹拾捌万捌仟伍佰陆拾贰元捌角玖分

（¥188562.89 元）；规费（大写）贰拾贰万壹仟零玖拾壹元贰角（¥221091.2 元）；

税金（大写）陆拾玖万玖仟叁佰零柒元叁角肆分（¥ 699307.34 元）。措施项目

费（不含安全文明施工费）人民币（大写）：肆万壹仟肆佰零伍元叁角伍分（￥：

41405.35 元）,暂列金额（不包括计日工部分）人民币（大写）：陆拾柒万柒仟

柒佰元整（￥：677700 元）,专业工程暂估价人民币（大写）：零元（￥：0元）。

工期 90日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工

程质量达到合格。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签

订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部门。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

且不存在第 2 章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

5、无（其他补充说明）

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其为委托代理人： （签字或盖章）

2025 年 6月 27 日
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（二）投标函附录

工程名称
西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目（第三批）

项目二标段

项目编号 E4113231323000072

投标人 西峡县第二建筑集团有限责任公司

招标控制价
标控制价(不含不可竞争费)（6714376.04）元，投标报价超出招

标控制价视为废标。

工程量清单

总报价

大写：（捌佰肆拾陆万玖仟叁佰捌拾捌元柒角伍分）

¥：（8469388.75）元

其中：

1、安全文明措施费(含防尘治理费)：人民币（大写）：壹拾捌

万捌仟伍佰陆拾贰元捌角玖分；RMB￥：188562.89 元

2、规费：人民币（大写）：贰拾贰万壹仟零玖拾壹元贰角；RMB

￥：221091.2 元

3、税金：人民币（大写）：陆拾玖万玖仟叁佰零柒元叁角肆分；

RMB￥：699307.34 元

4、专业工程暂估价：人民币（大写）：零元；RMB￥：0 元

5、暂列金额：人民币（大写）：陆拾柒万柒仟柒佰元；RMB￥：

677700 元

以上 1、2、3、4、5项足额计取，不得优惠。

评标报价

工程量清单总报价扣除上述 1、2、3、4、5 项后的报价：

人民币（大写）：陆佰陆拾捌万贰仟柒佰贰拾柒元叁角贰分；RMB

￥：6682727.32 元

措施费单独

报价

措施费总报价：人民币（大写）：贰拾贰万玖仟玖佰陆拾捌元贰

角肆分；RMB￥：229968.24 元

扣除安全文明措施费后的报价：人民币（大写）：肆万壹仟肆佰
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零伍元叁角伍分；RMB￥：41405.35 元

投标工期 90日历天

工程质量 合格

项目经理 姓名
薛

鹏

职业资格/

等级

建筑工程二

级建造师
编号 豫 241151580396

备注

承诺完全响应招标文件要求，承诺投标项目经理与报名时项目经

理一致，投标人中标后也不得更换项目经理，并且须保证拟任项

目经理不在其他工地兼职。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（单位电子签章）

法定代表人： （电子签名）

日期：2025 年 6月 27 日
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二、法定代表人身份证明

投 标 人： 西峡县第二建筑集团有限责任公司

单位性质： 有限责任公司

地 址： 河南省南阳市西峡县白羽街道建设路48号

成立时间： 2000 年 6 月 23 日

经营期限： 2009年6月23日-2039年6月22日

姓名： 汪瀚 性别： 男 年龄： 44岁 职务： 总经理

系 西峡县第二建筑集团有限责任公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

2025年6月27日
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三、授权委托书

本人汪瀚（姓名）系西峡县第二建筑集团有限责任公司（投标人名称）的法

定代表人，现委托薛鹏（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签

署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老

旧小区改造项目（第三批）项目（项目名称） 二标段 施工投标文件、签订合同

和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60日历天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明（包括身份证、养老保险及劳动合同复印件）

法定代表人身份证明

委托代理人身份证
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委托代理人养老保险
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委托代理人劳动合同复印件
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12
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投 标 人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码： 411330198206231559

委托代理人： （签字）

身份证号码： 411330198812060032

2025年6月27日

备注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件的，则不需提交授权委托书
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四、投标保证金

本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、保证金免缴、保证金减半

缴纳、承诺函代替投标保证金五种方式（任意符合其中一种即可）。

①转账

投标企业需严格按所投项目标段招标文件提供的银行账号缴纳保证金，确认

相关信息无误；保证金必须从企业基本账户一次性足额打入指定账户；企业基本

账户必须与企业诚信库内填写的基本账户信息完全一致；投标保证金到账情况以

开标时交易中心电子交易系统显示的银行数据为准；系统未显示或未按照招标文

件相关要求缴纳均视为未缴纳保证金，不能参加开标活动。

②电子投标保函

投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；

企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电

子保函平台、承保机构办理电子保函业务；办理电子投标保函费用必须出自投标

企业基本账户。

开标时未按照招标文件相关要求出具电子投标保函的，视为未缴纳保证金，

其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。

③保证金免缴

纳入建筑业企业信用评价且结果为 AAA 级的各类投标企业,在评价结果有

效期内,在参与南阳市招标投标活动中,可免交投标保证金；河南省住建厅公布的

信用评价优秀等级企业、其他市级及以上政府建设行政主管部门评价的最高信用

等级或第三方(商业)信用服务机构出具的 AAA 信用等级与我市建筑业信用评价

结果 AAA 级别享受同等待遇。

④保证金减半缴纳

纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为 AA 级的各类投标企业，在下一年

度信用评价结果公告之日前，在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中，给予

投标保证金减半缴纳。

上述所有投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信

15



用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源电子交易平台企业诚信库”的【企

业奖惩】栏目中，方可享受保证金减半政策。

⑤承诺函代替投标保证金

按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优化招标投标营商

环境的通知》（宛公管办〔2021〕2 号）文的要求，在南阳市工程项目勘察、设

计和物业项目招投标活动中，推行以投标承诺函替代投标保证金。
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声明：我公司为 2024 年度全市建筑类企业信用综合评价 AAA 企业（第 60 名），

根据招标文件要求，可免缴投标保证金。
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五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构

成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投

标报价以及其他说明的内容。

另附

21



六、投标承诺书

（一）投标人报价承诺书

致：西峡县房产中心（招标人名称）

我方已仔细研究了西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目（第

三批）项目（项目名称）二标段文件的全部内容（含补遗书），愿意以人民币（大

写）：捌佰肆拾陆万玖仟叁佰捌拾捌元柒角伍分（￥：8469388.75 元）的投标总

报价。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法人代表： (签字)

2025 年 6月 27 日
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（二）拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称
设备类型和

技术指标
单位 数量 要求

1
混凝土

搅拌机
JZC750 台 4 正常使用

2 装载机 ZL50 台 1 正常使用

3
钢筋

弯曲机
GJ7-40 台 4 正常运转

4
钢筋

成型机
GT4-14 台 4 正常运转

5 钢筋切断机 GJ5-40 台 4 正常运转

6 插入式振动器 ZX75 台 6 正常使用

7 电焊机 ZX300 台 4 正常使用

8 切割机 Y90-2 台 4 正常使用

9
机动

翻斗车
FC-1 辆 2 正常使用

10
木工

圆盘锯
MJ-104 台 4 正常使用

11
平板

振捣器
YZ75 台 2 正常运转

12 打夯机 HW-16 台 4 正常使用

13 水泵 台 20 正常使用

14
手推

胶轮车
0.2m³ 辆 30 正常使用

我方在此承诺，如果我单位在西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改

造项目（第三批）项目二标段（项目名称）中标，保证按照不低于以上要求的设

备组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法人代表： (签字)

2025 年 6月 27 日
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（三）目标承诺书（工期、质量、安全等）

项目
西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目

（第三批）项目二标段

工期目标要求 90日历天

质量目标要求 合格

安全生产目标要求 符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故

设备要求 在设备方面有相应的施工能力，满足招标文件的要求

我单位承诺将按照国家规定、合同要求支付农民工工

资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或

克扣农民工工资行为。承诺一旦出现拖欠农民工工资
农民工工资要求

时可从农民工工资保障金中先于划支。

我方在此郑重承诺，如果我单位在西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小

区改造项目（第三批）项目（项目名称）中标，保证严格遵守招标文件中的合同

条款、施工图纸、技术规范等规定，按照以上各项目标完成施工任务，否则自愿

按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法人代表： (签字)

2025 年 6月 27 日
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（四）确保连续施工承诺

致：西峡县房产中心（招标人名称）

我方于2025年 6月西峡县房产管理中心2025年 12个老旧小区改造项目（第

三批）项目（项目名称）二标段的投标，我方承诺：如果我单位中标，我方充分

发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，确保工程施工的连

续性，确保连续施工。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法人代表： (签字)

2025 年 6月 27 日
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（五）不拖欠农民工工资承诺

致：西峡县房产中心（招标人名称）

我方于2025年 6月 27日参加西峡县房产管理中心2025年 12个老旧小区改

造项目（第三批）项目（项目名称）二标段的投标，我方承诺：如果我单位中标，

我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不

发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法人代表： (签字)

2025 年 6月 27 日
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（六）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目（第三批）项目二标

段招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理工作

人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、

劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱

乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律

法规等有关规定给予的处罚。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法人代表： (签字)

授权委托人： (签字)

2025 年 6月 27 日
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（七）投标承诺函

（招标人名称）：西峡县房产中心

我公司因参加西峡县房产管理中心2025年 12个老旧小区改造项目（第三批）

项目（项目名称）二标段投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改

其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与

招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制

价 2%（最高不超过 80万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委 员会作出的仲

裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 6月 27 日
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七、潜在投标人信用记录的查询（网页截图）

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录（需提供查询结果网页截图）

信用中国查询截图
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中国政府采购网查询截图
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《无违法违规记录证明版专项信用报告》
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八、施工组织设计（暗标）

暗

标

另

附
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九、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

投标人名称 西峡县第二建筑集团有限责任公司

注册地址 河南省南阳市西峡县白羽街道

建设路 48号

邮政编码 474500

联系方式

联系人 程洋 电话 0377-83987825

传真 0377-83987825 网址 www.xxejjt.com

组织结构 董事会、总经理办、总工办、工程部、技术部、综合办、预算

部、人事部、财务部、设备部、土建安装分公司等

法定代表人 姓名 汪瀚 技术

职称

高级工

程师

电话 0377-83

987800

技术负责人 姓名 曹义川 技术

职称

高级工

程师

电话 0377-83

987802

成立时间 2000 年 6 月 23 日 员工总人数：837 人

企业资质等

级

房屋建筑施工总承包

贰级、市政公用工程项

目总承包贰级

其中

项目经理 31人

营业执照号 91411323176480589G 高级职称人员 3 人

注册资金 3120 万元 中级职称人员 43人

开户银行 中国农业银行西峡县

支行
初级职称人员

110 人

账号 16692101040000407 技工 650 人

经营范围 房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰

级；劳务施工作业；园林绿化；装饰装修；机械设备租赁；门

窗制作安装销售；珍珠岩制品加工销售；水暖器材销售；房屋

92



租赁；防水防腐保温工程专业承包贰级

备注 无

备注：本表后应附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证以及投标人认为必要的其他证件

扫描件。

投 标 人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 6月 27 日

93



营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一扫描件
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资质证书
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安全生产许可证
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开户许可证
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法人 A 证
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（二）近一年财务状况表

备注；应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债

表、现金流量表、利润表和报表附注的复印件并加盖投标人公章，具体年份要求

见投标人须知前附表
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2023 年财务状况表
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（三）、近三年完成的类似项目情况表-1

项目名称
西峡县房产管理中心西峡县2023年第二批老旧小区改造项目(第

二批)项目二标段

项目所在地 西峡县

发包人名称 西峡县房产中心

发包人地址 西峡县建设路中段

发包人联系人及电话 西峡县房产中心，0377-83987878

合同价格 9466654.29元

开工日期 2023.4.15

竣工日期 2023.8.15

承担的工作 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容

工程质量 合格

项目经理 解晓波

技术负责人 吴轲

总监理工程师及电话 杜东辉13603775952

项目描述 莲花水电家属院、白羽小区、职专家属院、联通公司家属院改造。

备注 附：中标通知书、合同

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明

序号

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 6月 27 日
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中标通知书
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施工合同
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近三年完成的类似项目情况表-2

项目名称 西峡县房产中心西峡县2023年老旧小区改造项目

项目所在地 西峡县人民路西段鸿运花园院内

发包人名称 西峡县房产中心

发包人地址 西峡县建设路中段

发包人联系人及电话 西峡县房产中心，0377-83987878

合同价格 9317338.20元

开工日期 2023.4.20

竣工日期 2023.8.20

承担的工作 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容

工程质量 合格

项目经理 鲁文杰

技术负责人 杨丽

总监理工程师及电话 杜冰13461968506

项目描述
西峡县房产中心西峡县2023年老旧小区改造项目，施工内容

鸿运花园小区主楼改造。

备注 附：中标通知书、合同

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明

序号

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 6月 27 日
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中标通知书
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施工合同

144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



近三年完成的类似项目情况表-3

项目名称
西峡县房产管理中心西峡县2023年老旧小区改造项目第一批四

标段

项目所在地 西峡县

发包人名称 西峡县房产管理中心

发包人地址 西峡县建设路中段

发包人联系人及电话 西峡县房产管理中心，0377-83987878

合同价格 14738171.28元

开工日期 2023.4.20

竣工日期 2023.8.20

承担的工作 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容

工程质量 合格

项目经理 吴轲

技术负责人 刘铁柱

总监理工程师及电话 致新礼13525687576

项目描述

二高家属院(主楼)工程、二高家属院配套基础设施(红线内)、二

高家属院配套基础设施(红线外)；金方园小区(主楼)工程；金方

园小区配套基础设施(红线内)工程等。

备注 后附：中标通知书、施工合同

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明

序号

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 6月 27 日
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中标通知书
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施工合同
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（四）、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称 /

项目所在地 /

发包人名称 /

发包人地址 /

发包人联系人及电话 /

签约合同价 /

开工日期 /

计划竣工日期 /

承担的工作 /

工程质量 /

项目经理 /

技术负责人 /

总监理工程师及电话 /

项目描述 /

备注 /

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明

序号

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 6月 27 日
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（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼及仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包

合同有关的案件不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，具体年

份要求见投标人须知前附表。

序号 诉讼或仲裁事项 诉讼或仲裁中的地位 缘由 结果 备注

一 诉讼事项

2022年 无

2023年 无

2024年 无

二 仲裁事项

2022年 无

2023年 无

2024年 无

177



（六）主要项目管理人员简历表

附 1：项目经理简历表

姓 名 薛鹏 年 龄 37岁 学历 专科

职 称 助工 职 务 项目经理 拟在本工程任职 项目经理

注册建造师执业资格等级 二级 建造师专业 建筑工程

安全生产考核合格证书 豫建安 B（2023）5500480

毕业学校 2012 年 7月毕业于郑州交通职业学院学校建筑工程技术专业

主要工作经历

2023.11.8-2023.12.23在西峡县教育体育局西峡县回车镇中心幼儿园教学楼安

装及园区（二期）项目中担任项目经理

注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件
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项目经理身份证、职称证
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项目经理建造师注册证
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项目经理安全考核证书
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项目经理学历证
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项目经理社保缴纳证明
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项目经理劳动合同
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附 2：主要项目管理人员简历表

姓名 于淼 年龄 47岁 学历 中专

职称 工程师 职务 技术负责人 拟在本合同任职 技术负责人

毕业学校 2006 年 7 月毕业于南阳建筑工程学校学校工业与民用建筑专业

主要工作经历

2024.5.10-2024.8.20在西峡县房产管理中心2024年第二批城镇老旧小区改造

项目第二标段中担任技术负责人

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件
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技术负责人身份证、职称证
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技术负责人社保缴纳证明
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附 2：主要项目管理人员简历表

姓名 赵建文 年龄 47岁 学历 大专

职称 工程师 职务 施工员 拟在本合同任职 施工员

毕业学校 2019 年毕业于南阳工业职业技术学校学校工业与民用建筑专业

主要工作经历

2024.5.10-2024.8.20在西峡县房产管理中心2024年第二批城镇老旧小区改造

项目第二标段中担任施工员

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

施工员身份证
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施工员上岗证

195



施工员社保缴纳证明
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附 2：主要项目管理人员简历表

姓名 秦欣 年龄 36岁 学历 大专

职称 助工 职务 质量员 拟在本合同任职 质量员

毕业学校 2014 年毕业于信阳师范学院学校计算机应用专业

主要工作经历

2023.4.20-2023.8.20 在西峡县房产管理中心西峡县 2023 年老旧小区改造项目

第一标段中担任质量员

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

质量员身份证
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质量员上岗证
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质量员社保缴纳证明
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附 2：主要项目管理人员简历表

姓名 谢聪华 年龄 47岁 学历 大专

职称 助工 职务 安全员 拟在本合同任职 专职安全员

毕业学校 2001 年毕业于中原工学院学校土木工程专业

主要工作经历

2023.4.20-2023.8.20在西峡县房产管理中心西峡县2023年老旧小区改造项目

第一标段中担任专职安全员

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

安全员身份证

200



安全员上岗证书
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专职安全员社保缴纳证明
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附 2：主要项目管理人员简历表

姓名 袁洋 年龄 38岁 学历 大专

职称 中级 职务 材料员证 拟在本合同任职 材料员证

毕业学校 2010 年毕业于西安理工学院学校建筑施工管理专业

主要工作经历

时间：2023.4.20-2023.8.20，参加过的类似项目名称：西峡县房产管理中心西

峡县 2023 年老旧小区改造项目第二标段，工程概况：鸿运花园小区配套基础（红

线内）、（红线外）改造

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

材料员身份证
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材料员岗位证
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材料员社保缴纳证明
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附 2：主要项目管理人员简历表

姓名 贾建红 年龄 45岁 学历 本科

职称 初级 职务 资料员 拟在本合同任职 资料员

毕业学校 2003 年毕业于南阳理工学院学校建筑工程专业

主要工作经历

时间：2023.4.20-2023.8.20，参加过的类似项目名称：西峡县房产管理中心西

峡县 2023 年老旧小区改造项目第二标段，工程概况：鸿运花园小区配套基础（红

线内）、（红线外）改造

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

资料员身份证
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资料员上岗证
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资料员养老保险缴纳证明
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附 3：承诺书

承诺书

西峡县房产中心（招标人名称）

我方在此声明，我方拟派往西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造

项目（第三批）项目二标段（工程名称）（以下简称“本工程”）的项目经理薛

鹏（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果。

特此承诺。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 6月 27 日
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（七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加西峡县房产中心的西峡县

房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目（第三批）项目项目二标段采购活

动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的

中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目（第三批）项目，属

于建筑业；承建（承接）企业为西峡县第二建筑集团有限责任公司（企业名称），

从业人员 837 人，营业收入为 10031.393528 万元，资产总额为 43426.715628 万

元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.西峡县房产管理中心 2025 年 12 个老旧小区改造项目（第三批）项目（标

的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为西

峡县第二建筑集团有限责任公司（企业名称），从业人员 837 人，营业收入为

10031.393528 万元，资产总额为 43426.715628 万元，属于中型企业（中型企业、

小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西峡县第二建筑集团有限责任公司

日期：2025 年 6月 27 日（开标当天日期）

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的

新成立企业可不填报。
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十、其他材料
投标人认为投标文件相关且必要的材料

（1）企业既往项目人员在岗情况

企业项目经理及企业项目建筑工人实名制平均考勤率
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（2）企业信誉得分
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（3）拟派项目经理信用得分
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（4）项目部成员在岗保证措施

一、项目管理组织机构

为了满足施工的需要，充分发挥我公司人力、物力、管理、设备等各方面的

综合能力，决定组建本工程专属项目部，配备高素质的各部门管理人员和技术实

力雄厚的施工队伍，实行项目经理负责制。项目采用动态管理、目标控制、节点

考核的管理办法组织施工，实施 ISO9001:2019 质量保证模式，创优良工程。

项目经理部采取精编人员、减少层次、灵活调度的原则，建立高效率的指挥

系统。

项目管理组织机构图

二、项目各部门岗位的职责

（1）项目经理职责

1、项目经理是工程质量的第一责任者，是项目部质量管理体系的领导者和

组织者，对项目部的工作质量、管理质量和工程质量全面负责。

2、认真贯彻国家有关质量工作的方针、政策、法规和上级有关指示，代表

公司履行合同规定的质量职责和要求。

项目经理

项目技术负责人 质量负责人

资

料

员

技

术

员

质

检

员

安全

文明

施工

员

钢

筋

班

组

安

装

班

组

材

料

员

普

工

各施工班组
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3、建立和完善各级组织机构及人员配备，合理分配质量职能，明确各级管

理职责。

4、组织制定、实施质量管理保证标准的规划或计划，审批项目部质量计划

和质量目标。

5、负责工程项目进度、质量、安全、成本的总布置和总协调工作，保证完

成质量目标的各项资源供应。

6、审批项目部提出的分承包资格预审书，参加公司组织的分承包资格审查。

7、签订经济承包合同，明确质量考核经济措施，掌握项目质量动态，根据

质量优劣进行奖惩和考核。

8、根据管理需要确定和主持项目质量体系的评审工作，保证质量体系持续

改进和有效。

9、重视质量教育、技术培训工作，不断推动科技进步和技术创新。

（2）施工经理职责

1、施工经理是项目经理的分管助手，在分管范围内领导和组织质量管理体

系运行工作。

2、参加项目质量计划和质量目标的制定，协助项目经理建立和完善组织机

构及人员配备，审批分管范围内的各项规章制度。

3、参加项目部组织的分承包资格审查，提出审查意见。

4、领导和组织项目部各部门及施工队按公司质量方针及项目质量目标进行

工程建设，正确处理工程质量、进度和成本的关系，确保工程质量。

5、合理安排资源，组织均衡施工和安全文明施工，组织质量创优竞赛活动，

为提高工程质量、保证工程创优创造良好条件。

6、掌握质量动态，发现问题及时组织研究和处理，对不符合标准和程序的

施工有权下令停止工作，确保工程质量全过程受控。

7、根据质量优劣，提出考核意见。

8、不断进行质量总结，在保证质量的前提下，加强质量成本的核算、分析，
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协调好设备、材料、外购配件等的质量管理工作。

9、参加项目质量体系评审，提出改进措施，不断提高质量体系运行的有效

性。

（3）项目工程师职责

1、项目总工程师是项目部技术负责人，对工程技术、施工质量在技术上负

责，对项目部质量管理体系运行进行具体的组织和领导。项目副总工程师是项目

总工程师的分管助手，在分管范围内履行总工程师职责。

2、认真贯彻执行企业质量方针目标和发展规划，主持制定项目质量计划及

质量目标。

3、主持项目施工组织总设计的编制工作，审批专业施工组织设计和重要过

程作业指导书。

4、领导项目质量、技术管理制度建设工作，协助项目经理建立和完善各级

组织机构及人员配备。

5、参加分承包资格审查，提出审查意见。

6、负责技术标准的配套、制定、审查、推行、考核工作，负责组织确定、

实施质量过程的测量、试验方法。

7、根据工程质量创优要求，提出质量优化指标，并组织制定落实措施，开

展 QC小组活动，做好技术攻关，确保工程创优。

8、针对质量通病组织制定预防和克服措施，并在施工过程中实施，切实解

决质量问题。

9、主持工程项目的图纸综合会检和工程项目总体的技术交底工作。

10、督促施工队、质管部门严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三

级质量检验制度和质量报审、报验制度。

11、领导和组织质量体系培训、岗位技术培训工作，加强质量教育，提高质

量保证能力。

12、负责组织新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，依靠科技进步
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提高工程质量。

13、参加阶段性质量大检查及关键工序的质量验收，掌握工程质量动态，对

发现的问题及时采取措施解决，并根据质量优劣行使质量否决权。

14、主持严重不合格品的评审和处置工作，审批产品例外放行。

15、不断进行质量统计、分析、总结，领导和主持内部质量审核，参加项目

质量体系评审，提出改进措施。

16、组织质量回访，听取用户意见，对存在的问题组织整改。

（4）施工部职责

1、在项目经理和项目总工程师的领导下，对工程质量技术提供保证，并在

保证质量的前提下，科学、合理地组织施工。

2、认真贯彻电力建设工程施工技术管理导则，制订实施细则，经项目总工

程师批准后实施。

3、参加项目质量计划和质量目标的制定工作，组织编制施工组织总设计、

专业施工组织设计、作业指导书并进行归口管理。

4、组织工程项目的图纸综合会检和重大综合项目技术交底工作，负责一般

系统图纸的会检，对图纸会检和技术交底工作归口管理。

5、负责技术标准的归口管理，保证质保体系运行场所使用有效的技术标准

和规范。

6、参加项目年度、季度施工计划的编制，作好总平面管理、技术供应计划

及生产调度工作，合理安排月施工计划，组织均衡施工。

7、提出设备、材料的订货技术条件，审核工程备料。

8、参加项目部组织的分承包资格预审，提出审核意见，并在过程中对分承

包商技术保障能力作动态考核。

9、负责工程项目的开工条件审核，提出开工申请报告。

10、配合供应科、质管科对重要设备、材料进行进货或开箱检验，掌握设备、

材料供货的信息和状况。
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11、负责施工测量工作的归口管理。

12、针对可能产生的质量隐患、质量通病和成品保护提出预防措施，

经审批后组织实施。

13、负责工程联系单、材料代用通知单的编制、送审，并组织实施。

14、制定产品标识的技术措施并组织实施，会同质管科组织工序交接验收和

工程竣工验收移交。

15、参加不合格品的评审处置工作，对一般不合格品处置方案进行审批，对

严重不合格品处置方案提出审核意见，组织不合格品处置方案的实施工作。

16、对产品的例外放行提出技术性意见。

17、组织工程项目的分部试运和整套试运工作，下达消缺任务。

18、参加作业指导书、质量计划的实施验证及质量体系内部审核和评审工作，

提出改进意见，不断提高质量保证能力。

19、负责设计图纸资料的接收、整理、分发、保管工作；按工程档案管理要

求，组织工程档案的收集归档、贮存保管、移交工作。

20、负责组织工程服务，收集用户的期望和需求信息并组织落实；参加质量

回访、听取用户意见，对存在的问题组织整改。

21、传递国内外先进施工技术和工艺方法，加强新技术、新设备、新工艺、

新材料的推广应用。

22、参加项目质量体系评审，提供评审资料和信息，提出改进措施。

（5）安全管理部

1、安全施工部在现场经理的领导下，负责施工项目的计划进度、安全调度

管理工作：

2、负责项目施工进度计划的制定和进度控制工作。

3、负责施工现场的安全、文明施工管理工作。

4、负责本项目消防设施和消防器材的维护保养和管理工作。

5、负责现场环境保护和成品保护管理工作。
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6、负责施工机械协调使用，以及现场用水用电管理。

（6）质量管理部职责

1、在项目经理和项目总工程师的领导下，负责对工程质量进行监督、检查、

考核、验收及竣工移交，协助项目领导完善质量管理体系，确保其有效运行。

2、认真贯彻企业质量方针目标和发展规划，组织制定项目质量计划和质量

目标，并进行归口管理。

3、参加施工组织总设计编制工作，对专业施工组织设计、作业指导书中的

质量章节进行审核。

4、根据质量管理需求，制定质量管理制度、规定、办法，经审批后执行。

5、根据质量目标进行目标分解，制定落实措施和考核办法并实施。

6、参加图纸会检和技术交底工作，提出审核和交底意见。

7、参加项目部组织的分承包资格预审，提出审核意见，并在施工过程中对

分承包商的质量保证能力进行动态考核。

8、提出特殊质量人员的培训取证和配备计划，并进行归口管理。

9、对检验、测量和试验设备、仪器配置提出需求计划，经批准后配备并进

行归口管理，负责项目的计量周期检定和计量管理工作，保证检验、测量和试验

结果的准确性和有效性。

10、根据工程性质及特点，提出工程质量验评范围划分，经监理审批后执行。

11、根据各个施工阶段和工序的重要程度，提出 W 点、H 点计划并实施。

12、配合供应科对设备、原材料、外购、外协件进行进货检验和试验，并负

责督促和检查设备、材料跟踪管理。

13、组织新技术、新材料、新工艺、新设备推广应用的必要试验和验证。

14、严格按工序交接验收制度、三级质量检验制度、质量报审、报验制度进

行工程质量检查验收及标识，并加强过程监督和中间检查组织施工质量大检查，

配合监理单位的质量检查和验收，组织接受电力工程建设质量监督机构的监督检

查，督促有关单位积极处理检查中发现的问题，保证全过程质量控制。
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15、严格执行部颁现行标准和规范，加强执法力度，对质量优劣提出奖罚意

见，实施质量否决权。

16、组织不合格品的评审处置工作，并对处置方案进行实施验证。

17、对产品例外放行进行跟踪管理，保证其质量受控。

18、组织预防和纠正措施、关键及特殊过程质量控制程序、作业指导书、质

量计划的实施验证，保持其与质量保证目标的适宜性。

19、负责质量记录表式的规范管理和质量记录的标识、收集、编目、保管工

作，确保工程质量记录准确、及时、完整。

20、定期召开质量例会，对各阶段工程质量进行统计分析和总结，提出分析

报告和对策措施供项目部领导进行质量决策。

21、组织内部质量审核，参加项目质量体系评审，提出改进措施确保质量体

系满足合同规定的能力。

22、组织工程竣工验收移交。

23、组织工程质量评比和总结工作，接受质量投诉，参加质量回访，负责对

整改工作进行验证封闭，不断完善工程质量，最大限度地让顾客满意。

（7）经营财务部

1、经营财务部在商务经理的领导下，负责施工项目的经营管理工作。

2、负责合同管理、费用管理、财务管理工作。

3、负责合同执行情况的监督，及时向项目经理反馈各种信息，为项目经理

的经营决策提供依据。

4、负责制定工程成本目标，负责施工图预算的管理工作。

5、负责工程价款的回收及分配，负责工程价款结算工作。

6、负责项目的财政支出与收入的控制与管理工作。

（8） 施工队队长职责

1、坚持“质量第一”的方针，正确处理进度与质量、质量与效益的关系，

贯彻公司有关质量管理的方针目标，对本队的质量管理工作及所承担的工程项目
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质量负全面责任。

2、负责建立本部门的质量管理体系，领导本部门质量管理工作，组织专业

质量策划，对项目部的质量方针目标具体分解落实到各职能班组和人员中去，并

组织制定具体的保证措施和办法。

3、签订内部经济承包合同，制定安全、质量、进度与经济分配挂钩的措施

并实施。

4、负责本队施工项目进度、质量、安全、成本的总体布置和协调指挥工作，

组织均衡施工和安全文明施工，为提高工程质量创造良好条件。

5、在施工组织中，严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三级质量

检验制度，加强过程监督、检查和控制，定期组织质量大检查，保证质量全过程

受控。

6、建立部门质量考核制度，开展质量创优竞赛活动，掌握质量动态，及时

评比和奖励质量工作中的先进班组及个人，考核质量低劣的施工项目或工作失职

的质量人员，实施质量否决权。

7、定期召开部门质量工作会议，总结前一阶段的质量状况，解决质量管理

中存在的问题，布置下一阶段的质量工作。

8、负责质量管理体系在部门内的有效运行，提高质量管理水平。

9、在保证质量的前提下，加强质量成本的核算分析，为公司质量决策提供

依据。

10、重视质量教育培训工作，大力支持队专责工程师、专职质检员开展工作。

11、参加项目质量体系评审，提出改进意见。

12、参加质量回访，对本专业施工质量问题组织整改。

（9）施工队专责工程师职责

1、对本队的施工质量在技术上负责。

2、参加项目施工组织总设计及质量计划的编制工作，在施工组织总设计的

原则下，主持编制专业施工组织设计，经批准后实施。
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3、认真贯彻执行企业质量方针目标和发展规划，针对项目质量计划和质量

目标，协助队长进行质量目标分解，进行专业质量策划，同时制定具体的保证措

施确保各项分解目标实现。

4、协助队长建立和完善内部质量管理体系，组织体系知识培训和宣传，保

证体系有效运行，提高质量管理水平。

5、负责本队技术标准化管理，保证质量管理体系运行场所都能得到有效的

技术标准和规范。

6、负责组织编制本专业特殊工艺流程的操作规程、工艺标准，经批准后实

施。

7、主持本专业施工图纸系统会检，参加图纸综合会检，将设计问题消灭在

图纸审核中。

8、审核专业备料计划，确保物资准确、及时供应。

9、组织编制并审核一般项目作业指导书，编制重要或特殊施工项目作业指

导书，经审批后进行技术交底，从技术措施上提供质量保证。

10、针对可能产生的质量隐患、质量通病和成品保护提出预防措施，经审批

后实施。

11、严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三级质量检验制度，督促

施工人员做好质量自检、互检工作和原始施工记录，负责第二级质量检查验收工

作。

12、配合供应部门做好设备、材料的开箱或进货检验工作，把好设备材料质

量关。

13、做好过程质量监督、控制，掌握质量动态，对发现的问题及时采取措施

解决，并根据质量优劣提出考核意见。

14、参加质量大检查，对存在的质量问题认真组织整改。

15、负责审核本专业发生的工程联系单和材料代用单，并对设计变更和材料

代用进行跟踪管理。
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16、针对施工中的技术和质量难题，积极组织开展 QC 小组活动，做好技术

攻关。

17、主持本专业轻微不合格的评审和处置工作，参加一般及严重不合格评审，

提出处置意见，并按批准的处置方案组织不合格品的处置工作。

18、按工程档案管理和质量体系运行的要求，组织编制施工技术记录和质量

验评记录并及时移交，对质量体系运行文件、质量记录以及图纸资料进行整理归

档。

19、负责领导本部门的计量管理工作，确保实施有效的质量检测。

20、负责组织本部门人员的技能培训及标准、规范知识培训，提高质量保证

能力。

21、组织新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，依靠科技进步提高

工程质量。

22、负责本专业的质量统计、分析、总结工作。

（10）施工工人职责

1、熟悉质量标准、工艺文件、施工图纸、设备技术资料，做到对施工项目

心中有数。

2、熟悉本岗位的机具设备的性能、操作方法，保证操作质量。

3、严格遵守工艺流程、操作规程、施工作业指导书，树立精品意识，精心

完成每一道工序，确保工程质量符合规范、验评优良要求，并按要求作好准确、

真实、完整的施工记录。

4、积极参加 QC小组活动，切实解决技术、质量难题，努力完成质量考核指

标，保证工程创优。

5、努力学习全面质量管理知识，加强自身的技能培训，及时进行施工总结，

不断提高技术操作水平。

三、落实到位的技术保证措施及落实不到位处罚承诺：

我单位承诺，中标后保证拟派项目管理人员按时进场，开工后根据进度计划
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编制材料采购计划，确保满足工程进度的要求；必要的机械设备，根据施工进度

计划，依次进场；具体保证技术措施如下:

（一）项目管理人员落实到位的承诺及技术保证措施：

1、我单位承诺，中标后拟派项目管理机构关键岗位人员（项目经理、技术

负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员、预算员等）按时进

场组织施工，确保履职尽责。

2、在接到开工通知后 7 日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报

告，现场施工人员与投标时所承诺的人员一致，只能增加不能减少，并保证常驻

现场，项目经理和技术负责人不得同时离开现场。

3、未经发包人和监理人的事先同意，投入人员不得随意调换。如确属需要，

须选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人审

批后方可替换。

4、项目经理、项目技术负责人保证在施工场地的工作时间每月不少于 20天，

项目经理和技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的，罚款 1000 元/天。

5、项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度，请假须招标人

或监理单位的认可。

（二）项目经理及主要施工管理人员更换及落实不到位的处罚措施

1、我单位承诺，项目部主要组成人员，在工程开工前 20日内全部到达施工

现场，保证不在其他工地兼职；在工程施工过程中，以上人员原则不得变动，若

确需变动，应向发包人和监理单位提交人员变动报告，取得书面批准后执行；对

于不称职的施工管理人员，发包人有权更换，在接到发包人人员变更通知后应立

即给予更换，因此造成的损失由承包人负责。

2、项目部其它人员如擅离工地现场，委托人将在工程款中扣罚 500 元/天的

违约金；

3、若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象，

甲方有权在工程款中扣罚 20000 元/项，并经委托人认可后方可上岗；

225



4、项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场，每人每推迟

一天扣罚 1000 元。

5、发包人有权要求承包人更换管理人员，拒绝撤换主要施工管理人员的我

单位违约：项目经理、技负责人 10 万元/每人次、其他主要管理人员 2 万元/每

人次，投标文件中管理人员不得更换，若更换视为无正当理由更换进行处罚，但

建设方要求更换除外。我单位承诺，未经甲方许可不擅自更换主要施工管理人员，

否则愿接受 20000 元/次的罚款。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（5）服务承诺

质量服务承诺

一、质量承诺：合格

二、质量管理目标

1、依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

不转包或者违法分包工程。

2、开工前由项目经理主持编写项目质量计划，层层分解落实目标，建立质

量责任体系，对工程施工质量及保修质量负责。

3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工

减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、

设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的不使用。

5、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量

检查和记录。

6、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在建设单位或者工程监理

单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

7、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者

考核不合格的人员，不得上岗作业。

8、施工过程中虚心听取建设单位及其他各方主体的建议，确保工程质量达

到合格标准。

9、工程竣工交付后依法履行建筑工程质量保修义务。

三、质量管理措施

本工程的质量保证措施是通过建立系统的质量管理制度来实现的。

1、质量管理制度

（1）项目质量负责制：在工程施工中，项目经理代表企业法人全面履行与

业主签订的施工合同，是乙方驻工地的代表，对工程施工进行全面的指挥，并对

工程的经济技术成果承担责任。项目经理代表公司就工程质量向建设单位负责，

各分管的项目副经理、各工种负责人向公司的法人代表、项目经理负责，全面进

行质量控制，坚持“谁施工、谁负责”的原则。

（2）技术交底制度：坚持以技术进步保证施工质量的原则，在施工中积极采
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用新工艺、新技术、对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种，每道工

序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目负责人对施工员的技术交底和施工

员对班组长、班组长对作业班组的技术交底。各级技术交底均以书面形式进行。

因措施不当或交底不清而造成的质量事故追究有关人员责任。

（3）材料进场检验制度项目部对采购的建筑材料、构配件和设备的质量，必

须进行进场材料复核检验或进行相关试验。不合格的不得使用在工程上，因使用

不合格材料而造成的质量事故要追究有关人员责任。

（4）样板引路制度：施工操作要注意工序的优化，工艺的改进和工序的标准

化操作，积累必要的管理操作经验，提高工序和操作水平，确保操作质量。每个

分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板。统一操作要求，明确质

量目标。

（5）施工挂牌制度：主要工种如木工、混凝土、砌砖、抹灰、油漆等施工过

程中要在现场实行挂牌制。注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记

录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规程施工而造成事故的要追究有关人

员的责任。

（6）过程三检制度：实行并坚持自检、互检、交接检制度。自检要做文字记

录。隐蔽工程要由工长组织技术负责，质量员、班组长作检查，并作出详细的文

字记录。

（7）质量否决制度：对不符合质量要求的分部分项工程，必须进行返工，对

达不到质量目标要求的分部分项工程进入下道工序，要追究班组长和有关领导的

责任；有关责任人员要针对可能出现的不利因素采取必要的预防和纠正方法。

（8）成品保护制度：施工管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作

业。上下工序之间应作好交接工作，并作好记录。如下道工序的施工可能对上道

工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人人员负责。

（9）质量奖罚制度：根据质量目标要求和现场操作人员及管理人员所承担的

责任范围，将用经济杠杆手段进行奖罚，达到质量目标并超额完成者给予奖励；

达不到质量目标，无论完成多少，一律进行罚款，并返工、纠正，直到达到质量

目标。

（10）质量文件记录制度：质量记录是追溯责任的依据，力求真实和详尽。

各类现场操作记录及材料试验记录、质量记录、检验记录要妥善保管，特别是各
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类工序接口的处理，应详尽记录当时情况，理清各方责任。

（11）质量回访保修制度：按照住建部《建筑工程保修办法》的要求，在工

程竣工交付使用后，出具工程质量承诺书，定期进行回访，认真及时处理质量保

修问题，保障工程使用阶段的质量。

2、根据本工程的实际情况，对施工质量全过程和各相关部门，各个环节，

特别是各道工序，从点到面，从面到体，强化监督控制。

A、组织管理，规章制度上给予保证

（1）认真抓好施工人员的质量意识教育，将公司质量方针：“质量第一、

信誉第一、用户第一”的意识贯穿到每个人的头脑中，制定严格的质量管理措施，

将工程质量与职工经济利益挂钩，对产品质量进行奖优罚劣。

（2）坚持改变以往重在靠施工中的督促，事后检查的方法，对该项目按

ISO9001 系列标准来进行全过程的事前控制，做到不合格品随时出现随时纠正，

保证本岗位不将不合格品留向下一道工序，对自己参与的工序和分部分项工程负

责到底。

（3）明确各分部分项工程施工的质量标准，做到布置工作必须交代质量要

求，验收工程量必须先验收工程质量，把工程质量列在首位。发现问题视具体情

况、大小情况及时发出整改通知书，限期整改并跟踪验证，对工程质量实行质量

员否决权。

（4）做好各阶段分部分项工程的技术交底对关键工作的工作和新技术新工艺

施工进行技术培训；从项目经理到每一个参战的一线工人，要定期或不定期组织

学习国家颁发的质量标准，操作规程和全面推 ISO9001 标准和思想，提高管理人

员和工人的技术思想和素质。

B、从加强原材料试验和检验工作给予保证

对自购原材料的组织与采购，力求货比三家，择优选用，必须先选用确定合

格的供应商。所有原材料进场前必须先检查材料出厂质保书是否符合国家颁发的

现行有效的质量标准，并进行必要的抽查复验，不合格的产品一律不准进场。

C、抓好施工过程各阶段的质量监控

（1）严格质量检查验收，坚持三级质量检验制度，各班组在自查、互检基

础上进行交接检，上道工序不合格，决不允许进行下一道工序施工。

D、坚持各阶段的工程质量检验制度
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（1）一般分部分项工程验收测点、检验数据应按层次归纳成册纳入竣工资

料。加强技术复核制度，对定位放线、标高、轴线及特殊要求

的项目，必须进行二次专业复核，以防误差。

（2）搞好工程技术资料的收集整理工作，作到资料与施工同步，建立完整

的施工档案，凡列入技术档案的文件资料必须经过负责人审定，所有编写资料如

实反映工程实际情况。

（3）质量通病预防措施在推行全面质量管理，落实各级质量责任制，坚持

“三检制”、“挂牌制”的基础上，加强施工过程中的质量控制是提高工程质量

的关键。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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工期承诺及具体措施

一、工期承诺：90日历天，确保按期完成任务。

二、工期总体目标：

1、本工程要求工期为 90 日历天，我单位保证在 90 日历天内完成所有工程

项目，并达到竣工验收交付条件。

（1）进度控制管理体系

项目经理部设立计划小组，主管工程进度，设专职进度控制工程师，明确其

职责分工，具体控制工程进度。工程开工前，计划各合同部依据施工承包合同有

关条款，根据施工图及施工现场实际情况，编制工程项目实施总进度控制计划，

报业主及监理单位批准。在编制计划时，要充分考虑技术可能性和各种不利因素

的影响，留有余地，提高计划科学性、可靠性、准确性和可操作性；对进度目标

进行风险分析，制订防范性对策。

（2）编写施工进度计划

a、工序之间的合理衔接。

b、施工方法的可靠性以及与施工经验、施工实际水平的适应性。

c、关键线路上劳力、设备安排是否妥当。

d、进度计划是否留有余地，计划调节的可能性。

e、作好雨季施工安排。

（3）制定材料、设备的采购及供应计划

项目部下设的计划部、物资设备部，按照工程工期计划，制定详细的需要数

量，特别是专用设备的质量状况和数量、特殊材料的需要计划等。

2、施工阶段工期的管理方案

（1）建立工程工期工作日志制度，详细记载每日实际完成量和累计完成量及

影响进度的各种因素。

（2）计划合同部收集进度资料进行整理和统计，从中发现是否出现进度偏差，

一旦发生进度偏差，应及时分析产生的原因，并提出工期调整的措施和方案，要

求重新调整施工计划。

（3）定期分析影响本工程工期的关键环节，进行计划工期与实际工期的比较，
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分析超前或滞后因素，及时指出可能引起工期延误的隐患，科学地对工期进行调

整和优化，制定总工期不突破的对策措施。

（4）检查落实材料、物资按计划供应。

（5）积极提出有利于工程进度的合理化建议，采用新技术、新材料和新工艺，

缩短工期。

（6）组织召开现场进度专门协调会，解决影响进度的问题。

（7）检查、督促工程进度计划的落实。

（8）建立工程进度控制信息档案。

（9）工程进度控制切忌单纯从进度上着眼、从计划上修补、从赶工上下手，

进度问题实际上是一个综合因素作用下的结果，因此在工程进度控制上，应同时

注意实际施工中影响进度的诸多因素，改进施工工艺和施工方法，从新技术上着

眼，从提高劳动生产率上下手，才能真正确保合同工期的如期实现。

（10）加强物资供应进度控制。

（11）健全内部管理体制建立从经理部到各施工处的调度指挥系统、全面、

及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰

应加强指挥和协调，对重大关键工序总是超前研究，制定措施，及时调整工序和

调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

三、保证工期措施

1、从组织管理上保证工期措施

（1）本工程实行项目法施工，根据本工程分项工程较多，为便于管理和组织

施工，我公司将组织充足精干人员，调集精良设备投入到本工程项目之中。并成

立由技术负责人领导的，由工程部具有经验丰富的人员担任调度员，加强施工现

场的协调和指导。

（2）建立以项目为核心的责权体系，定岗、定人、授权，各负其责。

（3）各施工班应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，

并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置。

（4）调度员每周定期召开一次由各施工班参加的生产调度会，及时协调各班
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组之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现

的问题，并积极参与协调好工程施工外部的关系。

（5）每月由项目经理主持的生产总调度会，总结上个月的施工进度情况，安

排下个月的施工生产；及时解决工程施工内部矛盾，及时协调各班组之间和各科

室之间的关系；对施工机械设备、生产物资和劳动力安排计划；并对资金进行合

理分配，保证施工进度的落实和完成。

（6）建立严格的《工程施工日志》制度，逐日详细记录工程进度、质量、设

计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

（7）各级领导必须“看一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、

物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关

键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效

力量突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

（8）建立奖罚严明的经济责任制，每月进行一次总结，对提前完成任务的相

关责任人进行奖励；未能按时完成任务的按拖延的天数进行罚款，谁拖延谁受罚，

提高劳动效率，确保工期的实现。

2、从计划安排上保证工期措施

（1）在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提

出工程施工总进度计划，并对其科学性和合理性，以及能否满足合同工期的要求

并有所提前等问题，进行认真审查。

（2）在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的工程施

工计划和工作安排。

（3）制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序

和作业给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

（4）对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、

物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足

施工需要，保证连续施工作业。

（5）缩短进场后的筹备时间，边筹备边施工。全线施工，多头并进。

（6）工程计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时检
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查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在

下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保

证方针，实行“雨雪天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周的损失下周补，

本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总工程进度计划的实现。

3、从资源上保证工期措施

（1）将该工程列为我公司的重点工程，该工程所需的机械、设备、技术人员、

劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管

理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干

和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。

（2）施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水

作业，利用施工机械高效生产力，做好施工机械的维修、保养工作，施工现场设

置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的机械和机具应留有富余

备用设备，以防万一。

（3）制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料

的及时供应，杜绝停工待料的情况出现以免耽误工期。

4、从技术上保证工期措施

（1）由项目部技术负责人全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设

工程处，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方

案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

（2）实行图纸会审制度，在工程开工前由项目技术负责人组织有关技术人员

进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技

术文件中的错误和不足之处，使工程顺利进行。

（3）采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度

指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏地

进行。

（4）实行技术交底制度，施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的

技术交底，勤到现场，对各个施工过程做好跟踪技术监控，发现问题及时现场就

地解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

（5）施工全过程使用计算机进行网络计划管理，确保关键线路上的工序按计
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划进行，若有滞后，立即采取果断措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工

地管理的需要，符信息化和程序化的管理规定，同时在工程施工期间，所有数据

的传送尽可能做到光盘、U 盘或网络传输，使数据传送方便、迅捷。

5、保证工期的其他措施

（1）关心员工的生活，根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，

加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄、充沛体力，良好的

精神状况投入到施工中。

（2）搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的

施工环境。服从业主和监理工程师的统一指挥和安排，配合在建施工单位的进度

工作，为保质保量地按期完成该项工程而努力。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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不拖欠农民工工资承诺

根据河南省劳动和社会保障厅、建设厅《关于进一步完善建筑行业农民工工

资保障金制度的通知》的精神，为了保障农民工的合法权益，维护社会稳定，本

单位在工程建设中郑重承诺：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名

制管理，我公司保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印

件、考勤原始记录、工资支付等，管理台账真实有效（资料非真实性愿承担经济

处罚）按期上报建设单位备案，如有工程分包班组更换，将变更班组登记人员名

单、身份证复印件应及时通知监理单位、建设单位确认身份后可更换班组及八大

员。按规定已在承包项目所在地劳动部门已实缴纳农民工工资保证金。

2、我公司总承包单位违反规定，分包给不具备用工主体资格的组织或个人，

由我公司承包企业承担并有清偿被拖欠的农民工工资责任和愿承担按工程造价

5%的处罚，承包合同作废。

4、按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司承包单位对所承建劳务的农

民工工资支付负总责，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资。

5、我公司承包的工程项目如有分公司雇佣农民工的，将要求分公司按照规

定签订劳务合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我单位

未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司

先行垫付欠款，我公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

6、如果违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿

意无条件接受发包方采取的决算款 10％处罚，同时愿意接受劳动等行政王管部门

依照有关规定作出的其它处罚决定。

7、我公司在截止投标之日止，在建工程或已竣工工程均无拖欠或克扣农民

工工资的行为。该项目若我公司中标，公司将及时筹集工程总造价的 3%作为农民

工工资保障金，专款专用，一旦出现工程款不能按期支付情况时，可从农民工工

资保障金中先行划支，承诺不拖欠农民工工资。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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保修期内、保修期外服务承诺

工程竣工交付使用后，我公司根据工程特点及合同约定提供《房屋使用说明

书》、《工程保修书》，每半年回访一次。在保修期内，我公司按照国家规定的

建筑工程范围和保修期限及工程保修书的约定，认真履行保修责任。该工程竣工

验收后，我公司将遵守建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》和招标

文件要求进行质量保修。保修期外，终身维修只收工本费,备品、备件按实际购

买价格提供。

质量保修期从工程实际竣工之日起算起。分单项竣工验收的工程，按单项工

程分别计算质量保修期。

1、质保期

按行业标准和合同约定执行

2、质量保修责任：

（1）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之后 7天内派人

修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费

用从质量保修金内扣除。

（2）发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢

修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

（3）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结

构工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，

承包人应承担损害赔偿责任。

3、保修组织措施

（1）公司设立专线电话，对建设方提出的工程质量问题和缺陷进行登记，

确保无遗漏。

（2）在与建设方交接期内公司组成以生产副经理为领导的修理班子，项目

的善后服务工作，接到修理通知 4 小时内派专业修理工到场。

（3）特别重视防渗漏工作，公司将从技术着手采取切实措施解决渗漏问题，

确保无渗漏。

（4）严格执行工程质量保修书，履行保修承诺。
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（5）我公司承诺在保修期内，认真履行保修责任，出现质量问题，保证随叫

随到，并及时解决问题；保修期外，若出现质量问题，随叫随到，我公司将收取

成本费进行维修。我公司在回访过程中，对业主提出的任何质量问题和意见，我

方都将虚心听取，认真对待，并做好回访记录。对属于施工原因造成的质量问题，

我方将承担全部维修费用，并及时采取措施，派专人进行维修，保证不影响用户

使用；对非施工原因造成的质量问题，

4、定期回访

主动定期回访/由公司质量科和项目部管理人员组成定期回访小组，回访主

要内容：屋面、卫生间、墙面防水情况。给排水系统情况。回访当中如有问题，

自觉的在三天之内主动修理，若因建设方使用不当造成损坏等，提出需我们协助

修理的，我公司可给予修理，我方将积极为业主着想，提供解决办法。

5、保修热线

设立维修电话，随叫随到，做到优质快捷服务。维修服务联系电话：0377-83987800。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日

238



其它服务及优惠条件承诺

针对本工程的特点和要求，我公司在认真研究了招标文件内容和要求后，结

合自身的条件和潜力，做出如下承诺：

1、我公司针对本工程将组建有着丰富同类施工经验的项目领导班子，在公

司总经理的领导下，切实做好各项工作，对可能出现的问题早分析、早发现、早

落实。我们能够解决的问题绝不推脱给业主和其他施工单位。本着全力服务于工

程的目的，做好各项关键工作提前准备，落实各难点到责任人。对于需要与各行

政主管部门协调事宜我公司将充分发挥我公司各种潜在优势，协助或帮助业主办

理，及时为业主排忧解难。

2、我方承诺负责施工过程中地方政府及相关职能部门和周边关系的协调工

作，期间发生的协调费用由我方承担。我方负责协调好工程当地各职能部门及四

邻关系，办理施工中各种手续证照，该部分费用由我方承担。

3、质量承诺:我方保证在工程施工中建立严密的质量保证体系,严格按照设

计、规范、施工组织设计要求建立可靠质量保证措施,从而保证工程质量达到合

格工程。达不到合格工程我方愿意接受 800 元罚款。

4、工期承诺“我方保证在业主要求的工期内完成,若达不到承诺工期要求,每超

一天我方愿接受招标人 500 元罚款。

5、我公司承诺在施工过程中的建筑垃圾，承诺无偿清运，避免因建筑垃圾

造成周边环境污染、及道路通行不便而对本工程造成负面影响。

6、保修服务承诺:在保修期内每季度回访一次,发现问题无条件维修。

7、优质服务承诺:工程竣工,我方将留一包括各专业的综合服务组配合业主

搞好后勤服务,甲方满意为止。

8、不计取因停电、停水造成的窝工损失,业主不承担责任。

9、工程中标后工程不转包、不分包。对甲方分包工程,需我方配合,我方派

专人负责配合工作,给分包单位足够时间,并提供方便条件,并保证做好分包单位

的成品保护,不计取配合费。

10、我公司在截止投标之日止，在建工程或已竣工工程均无拖欠或克扣农民

工工资的行为。该项目若我公司中标，公司将及时筹集工程总造价的3%作为农民
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工工资保障金，专款专用，一旦出现工程款不能按期支付情况时，可从农民工工

资保障金中先于划支，承诺不拖欠农民工工资。

11、在施工现场为建设单位、监理单位提供办公场所，办公室内配备办公桌

椅、文件柜、饮水机、空调，尽可能为建设单位、监理单位提供良好的工作环境

和便利的办公条件。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（6）投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书

本公司郑重承诺，在投标活动中提供的企业及项目经理相关证件、业绩均真

实有效并录入南阳市公共资源交易中心网站，且可以通过南阳市公共资源交易中

心网站进行查询。

如所提供业绩、奖项、资质证件等为虚假信息，本企业愿意接受建设主管

部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺！

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（7）投标人廉洁自律承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违

法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建

设责任制的规定，本响应人特作出如下承诺：

1、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

2、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管

的活动。

3、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常

的开标评标秩序。

4、不给责任人的违法违规行为说情。

我公司在此承诺如出现上述行为，本响应人自愿承担相关责任，接受招投标

监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（8）具备财务人员、设备、财务能力的声明

本公司郑重声明：本公司具有行政主管部门颁发的具有建筑工程施工总承包

叁级及以上资质等级；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具有有效

的资质证书和安全生产许可证；拟派项目经理具备房屋建筑工程专业贰级及以上

注册建造师执业资格证（在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书

（B证），拟任项目经理具有本单位为其缴纳的社保证明、劳动合同，且未担任

其他在建项目的项目经理。如有虚假,将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（9）无重大违法记录声明

(招标人)西峡县房产中心：

西峡县第二建筑集团有限责任公司（投标人名称）郑重声明，我方在参加政

府采购活动前三年在经营活动中无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投

标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（10）无行贿犯罪承诺书

致：西峡县房产中心（招标人名称）：

我方在此承诺：我企业西峡县第二建筑集团有限责任公司（投标人名称）及

法定代表人汪瀚、411330198206231559（姓名、身份证号）、授权委托代理人薛

鹏、411330198812060032（姓名、身份证号）项目经理薛鹏、411330198812060032

（姓名、身份证号）在近三年内没有行贿犯罪记录，并对其真实性负责，若承诺

不实，自愿放弃中标资格并对造成的后果自行负责。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果。

特此承诺

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（11）农民工工资支付信用承诺书

致：西峡县房产中心（采购人）

如我方获得中标资格，参与本项目施工。我公司郑重承诺如下：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，

严禁发放给“包工头”。

2、若我公司需要劳务分包的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并

负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与劳务

分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。

本公司对劳务分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公

司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表扣留工程计量款作为农民工工

资保障金：业主代表视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障

金。

5、若我公司违反以上承诺被列入为严重失信行为，我公司将同意被取消其

中标资格，且承诺 6 个月内不参与西峡县内招标投标活动。

特此承诺！

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（12）公司能力及信誉承诺

如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，

并承诺如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立独立

法人资格，具备中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，提供有效的营业执

照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；有承担民事责任的能

力；

（二）本公司具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，

具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（三）拟派项目经理具备房屋建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格

证（在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟任项目

经理具有本单位为其缴纳的社保证明，且未担任其他在建项目的项目经理。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）财务状况良好；

（八）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；我公

司没有被法院、建设行政主管部门列入黑名单；以往承担的工程不存在严重工程

质量、安全和信誉等问题；在履约过程中发生重大安全问题的；无任何竣工验收

不合格的行为；无任何有转包项目工程行为；没有骗取中标行为；没有严重违约

行为；没有重大工程质量问题。

（九）法律、行政法规规定的其他条件。

（十）我公司已完全了解并完全响应本招标文件中规定的有关工期、投标有

效期、质量要求、技术标准和要求、招标反馈等内容。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（13）投标人诚信承诺书

西峡县房产中心（招标人名称）：

我单位在参加西峡县房产中心的（单位名称）的西峡县房产管理中心 2025

年 12 个老旧小区改造项目（第三批）项目二标段（项目名称）的施工投标活动

中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完

整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律

和经济责任，完全有我方负责。

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，

立即取消我方投标资格并自行承担相应的法律在责任。

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处

罚在有效期内的。

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投

标方案、项目经理等内容组织实施。

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（14）无不良行为记录承诺

我公司目前没有处于被停业、停标。我公司慎重做出以下承诺:

1、在近五年承揽的工程中:

（1）无违约或不恰当履约引起创合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；

（2）未出现围标、串标、弄虚作假等行为；

（3）没有骗取中标和严重违约及重大工程质最问题；

（4）不存在拖欠民工工资情况及重大安全事故；

（5）没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管和破产状

况；

（6）没有处于投标禁入期内；

（7）没有不良记录；

（8）不存在转包和违法分包行为；

2、我公司在此承诺，公司现有的资金能够满足招标工程项目所需的流动的

资金。

3、我公司拟用于本招标工程的机械设备能满足招标工程项目的需要。

4、我公司近三年内没有下列严重违约行为:

（1）同一项目因投标承诺的项目管理人员不到位或施工现场质量安全管理

不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次以上的；

（2）除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合

同或不能履行合同；

（3）因申诸人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议仲裁和诉讼记

录的:

以上承诺情况属实，如有虚假，服从业主处理。

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（15）项目经理与投标文件一致，且不更换项目经理承诺

我公司郑重承诺：

我公司将严格按招标文件要求，投标项目经理与报名时项目经理一致，若我

公司有幸中标保证在中标后不更换项目经理，且保证拟任项目经理不在其他工地

兼职。

在投标及施工过程中接受业主方监督，若随意更换，愿意接受处罚。

特此承诺！

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（16）不分包、不挂靠、不出借资质证等违法行为承诺

西峡县房产中心（招标人名称）：

我方在此承诺，本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全，若中标

我公司将不以任何形式转包、违法分包给其他单位。如发现有转包、违法分包现

象或承包人用临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权立即终止施工合

同，并没收全部履约保证金，由此造成的其他一切经济损失，由我公司负责赔偿，

除接受行政主管部门的处罚外，无条件同意列入黑名单，清出当地建筑市场。

特此承诺

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（17）非联合体投标承诺

我公司郑重承诺：

我公司参加本次投标为非联合体投标。

特此承诺！

投标人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025 年 6月 27 日
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（18）税收及社保证明
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（19）信用承诺书（投标人范本）

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的

投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺；

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项

目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，

均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的

真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文

件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极

履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、

骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，

自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老

赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名

单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，

若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保

证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同

义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法

开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如

发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督

部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照

相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。
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（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或（委托代理人）签字：

企业名称（盖章）：西峡县第二建筑集团有限责任公司

项目负责人（签字）：

2025年6月27日
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（20）西峡县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)：西峡县房产中心

单位名称(自然人姓名):西峡县第二建筑集团有限责任公司

统一社会信用代码(身份证号码):91411323176480589G

法定代表人(负责人):汪瀚

联系地址和电话:西峡县城建设路 48号、0377-83987817

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供

应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守 《中华人民共和国

政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营。我单位(本人)郑重承诺,我单位

(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺

书的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺;

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违

规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,

并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第

七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为
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记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所

得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):西峡县第二建筑集团有限责任公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期:2025 年 6 月 27 日

注:1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响

应招标文件要求,按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权

代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

供应商在政府采购活动中,只需在资格审查环节提供满足相应资格条件的书

面承诺,不再提供以下证明材料:

1、财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3、参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

违法失信行为记录名单的证明材料。
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（21）西峡县政府采购供应商信用记录表
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（22）具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明

本公司郑重声明：本公司具有行政主管部门颁发的具有建筑工程施工总承包

叁级及以上资质等级；拥有大型设备、施工机械、经验丰富的项目经理和施工管

理人员，具备履行合同所必须的设备和专业能力。如有虚假，将依法承担相应责

任。

特此声明!

投 标 人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025年6月27日
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（23）投标文件中对权利义务、技术标准和要求响应的承诺

我公司郑重承诺：

我公司在本次投标中对权利义务的响应符合“合同条款及格式”规定；对技

术标准和要求的响应符合“技术标准和要求”规定。

特此承诺！

投 标 人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025年6月27日
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（24）投标单位不存在下列情形承诺书

我公司承诺，参与本次投标，我公司不存在下列情形中的任何一种，若被查

证不属实，我公司愿意被取消投标资格，并承担一切后果。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或代建人相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

特此承诺！

投 标 人：西峡县第二建筑集团有限责任公司（盖章）

日期：2025年6月27日
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（25）工程质量保证信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：西峡县房产中心

单位名称（自然人姓名）：西峡县第二建筑集团有限责任公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411323176480589G

法定代表人（负责人）：汪瀚

联系地址和电话：河南省南阳市西峡县白羽街道建设路48号、0377-83987817

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）

自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担

工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）

负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为

记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依

法依规处理。

供应商（电子印章）：西峡县第二建筑集团有限责任公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025年6月25日
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